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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2018 

 
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUPIRANGA E A EMPRESA SUL VALE CONSTRUTORA LTDA - ME, CUJO OBJETO REFERE-SE À 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA PARCIAL 
(REFORMA DO TELHADO E ACESSIBILIDADE NA ENTRADA DA ESCOLA) A SEREM REALIZADAS NA EMEF 
PROFESSOR CARLOS ALBERTO VIGNERON, LOCALIZADA NA AVENIDA 23 DE JUNHO, Nº 649 – BAIRRO VILA 
ELIAS, NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, PROCESSO 
Nº 060/2018. 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, celebram entre si a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACUPIRANGA, através da SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Hilda Mohring Macedo, nº 777 – Vila Elias – nesta cidade de Jacupiranga, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.582.185/0001-90, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a 
Sr.ª DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ, brasileira, natural de São Caetano do Sul/SP, casada, portadora do RG. Nº 
30.436.386-8/SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o nº 214.332.578-90, residente e 
domiciliada a Rua Babaçu, nº 72, Bairro Botujuru, nesta cidade e Comarca de Jacupiranga/SP, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa SUL VALE CONSTRUTORA LTDA - ME com sede a Avenida Interlagos, 602 – C2 – Vila 
Elias – Jacupiranga/SP CEP 11.940-000 inscrita no CNPJ sob o Nº 17.325.475/0001-50, neste ato representado pelo seu 
Sócio-Gerente o Sr. Tiago Antônio Rama, brasileiro, portador do RG Nº 40.625.108-3, e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas CPF/MF sob nº 324.655.278-94, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO, 
pelas cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente termo, a formalização da reprogramação (supressão/aditamento) dos serviços a serem 
executados, conforme detalhamento e quantidade dos itens presente no Anexo I do presente termo aditivo. Devido à 
reprogramação dos serviços a serem executados o Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras 
solicita a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato supramencionado, pelo período de mais 60 
(sessenta) dias contados do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

2.1 Ficam prorrogados os prazos de: execução e vigência do contrato supramencionado pelo período de mais 60 
(sessenta) dias, contado do seu vencimento, inserido no seguinte período: de 20/02/2019 a 20/04/2019, com fundamento 
no subitem 7.1 da cláusula Sétima do contato supra, bem como no inciso I do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, do qual o presente Termo 
Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. 
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E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes: CONTRATANTE, CONTRATADA e 
testemunhas. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, em 18 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 
_______________________________________ ______________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  SUL VALE CONSTRUTORA LTDA – ME 
DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ  TIAGO ANTONIO RAMA – Sócio Gerente 
Prefeita Municipal  Pela CONTRATADA 
Pela CONTRATANTE  
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
______________________________  _____________________________________ 
Denis da Silva Pinto  Guilherme dos Santos Andrade de Jesus 
RG 48.234.380-1 SSP/SP  RG 45.514.379-1 SSP/SP 
CPF 373.227.228-17  CPF 376.024.668-02 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA 
 

 

 

 

GIULIANO NORBERTO FOGAÇA 
Advogado – OAB/SP. 314.749 

Procurador Jurídico
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ANEXO I – DESCRIÇÕES E QUANTIDADES (TABELA DE SUPRESSÃO E ADITAMENTO) 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 060/2018 
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2018 

 

RESUMO GERAL 
2º TERMO ADITIVO 

COD   SERVIÇO UN P.UNIT QUANTIDADE VALORES DIFERENÇAS 

SITUAÇÃO           CONTRATADO A 
EXECUTAR CONTRATADO A EXECUTAR QUANTIDADES VALORES (R$) 

  1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

SINAPI 
07/2018 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 318,09 3,00 4,50 R$          954,27  R$        1.431,40  1,50 R$               477,13  ADITAMENTO 

SUB-TOTAL R$          954,27  R$        1.431,40    R$               477,13    

  2 REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA                
 

  

CPOS 173 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 4,94 2016,09 2016,09 R$       9.959,48  R$        9.959,48  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro m² 14,37 806,44 264,55 R$     11.588,49  R$        3.801,58  -541,89 R$          (7.786,90)   

CPOS 173 15.01.140 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m m² 77,92 236,18 0,00 R$     18.403,15  R$                    -    -236,18 R$        (18.403,15)   

CPOS 173 16.03.020 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm m² 40,05 2016,09 2016,09 R$     80.744,40  R$      80.744,40  0,00 R$                         -      

CPOS 173 16.03.310 Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado m 37,35 69,68 69,68 R$       2.602,55  R$        2.602,55  0,00 R$                         -      

              
  

  
 

  
SUB-TOTAL R$   123.298,07  R$      97.108,02    R$        (26.190,05)   

  3 ACESSIBILIDADE - ENTRADA DA ESCOLA - REGULARIZAÇÃO DE PISO NAS CALÇADAS 
E PISO DOS ESTACIONAMENTOS  

          
 

  
 

  

CPOS 173 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 135,75 13,26 13,26 R$       1.799,87  R$        1.799,87  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 30,86 151,53 181,53 R$       4.676,15  R$        5.601,95  30,00 R$               925,80  ADITAMENTO 

CPOS 173 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral - Com reaproveitamento m² 19,17 41,27 41,27 R$          791,05  R$           791,05  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 101,97 9,47 9,47 R$          965,71  R$           965,71  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 6,06 485,10 485,10 R$       2.939,71  R$        2.939,71  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa m³ 251,79 9,47 18,94 R$       2.384,58  R$        4.769,15  9,47 R$            2.384,58  ADITAMENTO 
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CPOS 173 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ 52,05 9,47 18,94 R$          492,94  R$           985,88  9,47 R$               492,94  ADITAMENTO 

CPOS 173 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 13,78 189,41 0,00 R$       2.610,07  R$                    -    -189,41 R$          (2.610,07) ESTORNO 

CPOS 174 30.04.100 Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia m² 68,78 30,00 22,29 R$       2.063,40  R$        1.533,00  -7,71 R$             (530,40) ESTORNO 
SUB-TOTAL R$     18.723,47  R$      19.386,32    R$               662,84    

  4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESTACIONAMENTO 1          
  

  
 

  

CPOS 173 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 66,70 38,41 71,17 R$       2.561,95  R$        4.747,04  32,76 R$            2.185,09  ADITAMENTO 

CPOS 173 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 1.002,89 1,00 1,00 R$       1.002,89  R$        1.002,89  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 13.01.120 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 
25MPa m² 80,32 35,16 50,60 R$       2.824,05  R$        4.064,19  15,44 R$            1.240,14  ADITAMENTO 

CPOS 173 17.02.020 Chapisco m² 4,14 34,70 190,22 R$          143,66  R$           787,51  155,52 R$               643,85  ADITAMENTO 

CPOS 173 17.02.120 Emboço comum m² 12,77 34,70 190,22 R$          443,12  R$        2.429,11  155,52 R$            1.985,99  ADITAMENTO 

CPOS 173 17.02.220 Reboco m² 7,85 34,70 190,22 R$          272,40  R$        1.493,23  155,52 R$            1.220,83  ADITAMENTO 

FDE 06.03.101 
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ESMALTE M 461,09 53,56 69,10 R$     24.695,98  R$      31.861,32  15,54 R$            7.165,34  ADITAMENTO 

CPOS 173 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 17,90 34,70 34,70 R$          621,13  R$           621,13  0,00 R$                         -    - 
SUB-TOTAL R$     32.565,17  R$      47.006,42    R$          14.441,25    

  5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE  E ADEQUAÇÃO NA ENTRADA 2         
  

  
 

  

CPOS 173 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 135,75 9,14 9,14 R$       1.240,08  R$        1.240,08  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 66,70 26,24 26,24 R$       1.750,21  R$        1.750,21  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 101,97 1,50 1,50 R$          152,45  R$           152,45  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 6,06 129,36 129,36 R$          783,92  R$           783,92  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa m³ 251,79 9,47 9,47 R$       2.384,58  R$        2.384,58  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ 52,05 9,47 9,47 R$          492,94  R$           492,94  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 13,78 189,41 0,00 R$       2.610,07  R$                    -    -189,41 R$          (2.610,07)   

FDE 06.03.082 CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 328,89 25,00 20,40 R$       8.222,25  R$        6.709,36  -4,60 R$          (1.512,89)   

FDE 06.03.104 
CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE M 406,03 25,00 11,90 R$     10.150,75  R$        4.831,76  -13,10 R$          (5.318,99)   

SUB-TOTAL R$     27.787,24  R$      18.345,28    R$          (9.441,96)   
  6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE  E ADEQUAÇÃO NA ENTRADA DE ALUNOS  (PATIO 

REFEITÓRIO)         
  

  
 

  
CPOS 173 03.01.020 Demolição manual de concreto simples 

m³ 135,75 22,53 22,53 R$       3.057,77  R$        3.057,77  0,00 R$                         -    - 
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CPOS 173 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A 
m² 66,70 13,95 13,95 R$          930,60  R$           930,60  0,00 R$                         -      

CPOS 173 11.18.040 Lastro de pedra britada 
m³ 101,97 2,25 2,25 R$          229,69  R$           229,69  0,00 R$                         -      

CPOS 173 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço 
kg 6,06 161,70 161,70 R$          979,90  R$           979,90  0,00 R$                         -      

CPOS 173 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa 
m³ 251,79 2,25 2,25 R$          567,16  R$           567,16  0,00 R$                         -      

CPOS 173 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 
m³ 52,05 2,25 2,25 R$          117,24  R$           117,24  0,00 R$                         -      

CPOS 173 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 
m² 13,78 45,05 45,05 R$          620,79  R$           620,79  0,00 R$                         -      

FDE 06.03.101 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ESMALTE M 461,09 25,00 38,80 R$     11.527,25  R$      17.890,29  13,80 R$            6.363,04  ADITAMENTO 

CPOS 173 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 
m² 7,41 125,76 125,76 R$          931,88  R$           931,88  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 18.06.062 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção 
BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada m² 40,85 125,76 159,11 R$       5.137,30  R$        6.499,64  33,35 R$            1.362,35  ADITAMENTO 

SUB-TOTAL R$     24.099,57  R$      31.824,96    R$            7.725,39    
  7 ESCADA EM FRENTE DA ESCOLA          

  
  

 
  

CPOS 173 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 
m² 7,41 81,61 81,61 R$          604,73  R$           604,73  0,00 R$                         -    - 

CPOS 173 18.06.062 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção 
BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada m² 40,85 81,61 84,81 R$       3.333,77  R$        3.464,49  3,20 R$               130,72  ADITAMENTO 

CPOS 173 18.06.063 
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo 
de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada m 17,87 76,05 109,72 R$       1.359,01  R$        1.960,70  33,67 R$               601,68  ADITAMENTO 

FDE 06.03.102 
CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA  
ESMALTE M 494,57 6,00 4,80 R$       2.967,42  R$        2.373,94  -1,20 R$             (593,48) ESTORNO 

FDE 06.03.082 CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 328,89 12,00 9,60 R$       3.946,68  R$        3.157,34  -2,40 R$             (789,34) ESTORNO 
SUB-TOTAL R$     12.211,61  R$      11.561,20    R$             (650,42)   

  8 HALL DE ENTRADA - SUBIDA PARA AS SALAS DE AULA          
  

  
 

  

FDE 06.03.082 CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 328,89 14,50 9,30 R$       4.768,91  R$        3.058,68  -5,20 R$          (1.710,23) ESTORNO 
SUB-TOTAL R$       4.768,91  R$        3.058,68    R$          (1.710,23)   

  9 SERVIÇOS EXTRAS          
  

  
 

  

  38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m 10,46 0,00 60,00 R$                    -    R$           627,57  60,00 R$               627,57  ADITAMENTO 

  18.06.430 
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 
5 até 10 mm m² 9,32 0,00 159,11 R$                    -    R$        1.482,83  159,11 R$            1.482,83  ADITAMENTO 

  18.06.500 
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas 
acima de 3 até 5 mm m 0,76 0,00 109,72 R$                    -    R$             83,39  109,72 R$                 83,39  ADITAMENTO 

  09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M Unid 413,28 0,00 2,00 R$                    -    R$           826,56  2,00 R$               826,56  ADITAMENTO 
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  04.30.060 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos m 4,94 0,00 1,50 R$                    -    R$               7,41  1,50 R$                   7,41  ADITAMENTO 

  46.04.020 Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões m 30,31 0,00 3,00 R$                    -    R$             90,92  3,00 R$                 90,92  ADITAMENTO 

  46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões m 23,27 0,00 15,40 R$                    -    R$           358,29  15,40 R$               358,29  ADITAMENTO 

  04.02.140 Retirada de estrutura metálica kg 1,57 0,00 810,20 R$                    -    R$        1.269,99  810,20 R$            1.269,99  ADITAMENTO 

  04.30.020 Remoção de calha ou rufo m 2,84 0,00 44,70 R$                    -    R$           126,97  44,70 R$               126,97  ADITAMENTO 

  16.33.020 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 59,27 0,00 44,70 R$                    -    R$        2.649,39  44,70 R$            2.649,39  ADITAMENTO 

  24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 477,98 0,00 5,25 R$                    -    R$        2.509,41  5,25 R$            2.509,41  ADITAMENTO 

  05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ 10,86 0,00 101,20 R$                    -    R$        1.098,88  101,20 R$            1.098,88  ADITAMENTO 

  40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ Unid 9,70 0,00 2,00 R$                    -    R               19,40  2,00 R$                 19,40  ADITAMENTO 

  24.02.280 Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida m² 512,33 0,00 6,90 R$                    -    R$        3.535,05  6,90 R$            3.535,05  ADITAMENTO 
    R$      14.686,04    R$          14.686,04    

    TOTAL GERAL         
 R$     
244.408,31  R$    244.408,31    R$                         -      

            

  
O desconto dado na licitação foi de 5%.  

     
DIFERENÇA CONTRATUAL: - 0,00% 

  Os serviços extras já estão com o desconto de 5% em seu valor unitário e foram utilizados os 
valores da planilha CPOS 173. 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

T E R M O    D E    C I Ê N C I A    E    D E    N O T I F I C A Ç Ã O 
 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA 
Contratada: SUL VALE CONSTRUTORA LTDA - ME 

Contrato Nº (de Origem): 068/2018 - Data da Assinatura: 07/11/2018 
2º Termo Aditivo ao Contrato n°: 068/2018 – Data da Assinatura: 18/02/2019 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA PARCIAL 
(REFORMA DO TELHADO E ACESSIBILIDADE NA ENTRADA DA ESCOLA) A SEREM REALIZADAS NA EMEF 
PROFESSOR CARLOS ALBERTO VIGNERON, LOCALIZADA NA AVENIDA 23 DE JUNHO, Nº 649 – BAIRRO VILA 
ELIAS, NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP. 

Advogado (s): Contratante: GIULIANO NORBERTO FOGAÇA – OAB/SP Nº 314.749 e  
 

Contratada: _________________________________________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando no processo. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber.  
 
LOCAL e DATA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA 18/02/2019 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF: 214.332.578-90 RG: 30.436.386-8 
Data de Nascimento: 17/10/1978 
Endereço residencial completo: Rua Babaçu, nº 72, Bairro Botujuru, Jacupiranga/SP 
E-mail institucional: prefeita@jacupiranga.sp.gov.br 
E-mail pessoal: dcvolpini@hotmail.com 
Telefone(s): (13) 3864-6400 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF: 214.332.578-90 RG: 30.436.386-8 
Data de Nascimento: 17/10/1978 
Endereço residencial completo: Rua Babaçu, nº 72 - Bairro Botujuru - Jacupiranga/SP 
E-mail institucional: prefeita@jacupiranga.sp.gov.br 
E-mail pessoal: dcvolpini@hotmail.com 
Telefone(s): (13) 3864-6400 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 
 

Pela CONTRATADA:  
Nome: TIAGO ANTONIO RAMA 
Cargo: Sócio Gerente 
CPF: 324.655.278-94 - RG: 40.625.108-3 
Data de Nascimento: 05/07/1984 
Endereço residencial completo: Avenida Interlagos, 602 – Vila Elias – Jacupiranga/SP 
E-mail institucional: tiagorama84@gmail.com 
E-mail pessoal: tiagorama84@gmail.com 
Telefone(s): (13) 3864-1114 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 
Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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