
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 065/2018 – Tomada de Preços Nº 003/2018 - Folha nº 1 
 
 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400 

Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP. 
 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2018 
 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACUPIRANGA E A EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA, CUJO OBJETO REFERE-SE À 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO A SEREM REALIZADAS NA EMEIF BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DO GUARAÚ – BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO, NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP, 
RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, PROCESSO Nº 049/2018. 

 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, celebram entre si a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, através da SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Hilda Mohring Macedo, nº 777 – Vila Elias – nesta 
cidade de Jacupiranga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.582.185/0001-90, neste ato representada 
pela Prefeita Municipal, a Sr.ª DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ, brasileira, natural de São Caetano do Sul/SP, 
casada, portadora do RG. Nº 30.436.386-8/SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o nº 
214.332.578-90, residente e domiciliada a Rua Babaçu, nº 72, Bairro Botujuru, nesta cidade e Comarca de 
Jacupiranga/SP, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA, com sede 
a Avenida Haguemo Matsuzawa, 1150 – Vila Ribeirópolis – Registro/SP CEP 11.900-000 inscrita no CNPJ sob o Nº 
02.088.418/0001-28, neste ato representado pelo seu Diretor o Sr. KAYQUE JANETA SOARES, brasileiro, portador do 
RG Nº 48.292.489-5, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº 388.524.308-30, residente e domiciliado 
à Rua Seis, 222 – jardim Paulistano – Registro/SP CEP: 11.900-000, doravante denominada CONTRATADA, firmam o 
presente TERMO ADITIVO, pelas cláusulas e condições que se seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente termo, a formalização do ADITAMENTO de aproximadamente 9,313430% do valor 
inicialmente contratado. O referido aditamento é necessário devido a não aplicação do BDI na planilha orçamentária 
presente no edital de abertura do procedimento licitatório, o que acabou prejudicando na elaboração de propostas pelas 
empresas interessadas em participar do procedimento supracitado. Desta forma, como a referida situação foi descoberta 
durante a primeira medição dos serviços e, conforme confirmação pelo Departamento de Planejamento Urbano e 
Fiscalização de Obras dos apontamentos levantados pela empresa contratada, referida solicitação faz-se necessária para 
o aditamento dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
2.1 Em função do acréscimo dos serviços descritos acima como objeto do presente termo, como parte integrante do 
objeto do contrato firmado, fica acrescido ao referido contrato um valor adicional aproximado da ordem de 9,313430% 
sobre o valor inicialmente pactuado, equivalente ao valor de R$ 35.347,51 (Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos), com fundamento na alínea “m”, da Cláusula Décima Terceira do contrato 
original firmado entre as partes, bem como na alínea “b” do inciso I e § 1º, ambos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas atualizações. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, do qual o presente 
Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. 
 
E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes: CONTRATANTE, CONTRATADA e 
testemunhas. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, em 25 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

_______________________________________ ______________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA 
DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ  KAYQUE JANETA SOARES - Diretor 
Prefeita Municipal  Pela CONTRATADA 
Pela CONTRATANTE  
  
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
______________________________  _____________________________________ 
Denis da Silva Pinto  Guilherme dos Santos Andrade de Jesus 
RG Nº 48.234.380-1 SSP/SP  RG 45.514.379-1 
CPF Nº 373.227.228-17  CPF 376.024.668-02 

 

 

VISTO E APROVADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA 
 

 

 

GIULIANO NORBERTO FOGAÇA 
Advogado – OAB/SP. 314.749 

Procurador Jurídico 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO E VALORES 

 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 049/2018 
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2018 

 

RESUMO GERAL 
1º TERMO ADITIVO 

  
PLANILHA DE ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS  

         
 

OBRA: REFORMA ESCOLA PINDAÚBA DO MEIO CONTRATO 049/2018 
       

 
LOCAL: ESTRADA DO GUARAU - JACUPIRANGA-SP 

         

  COD SERVIÇO UN P.UNIT 
QUANTIDADE VALORES DIFERENÇAS 

SITUAÇÃO 
          CONTRATADO A EXECUTAR CONTRATADO A EXECUTAR QUANTIDADES VALORES 

(R$)           
1   SERVIÇOS PRELIMINARES                   

1.2 02.08.020 Placa de identificação para obra m2 R$345,20 3,00 3,00  R$ 1.035,61   R$    1.035,61  0,00  R$    -    - 
SUB-TOTAL R$   1.035,61 R$    1.035,61  R$     -  

2   DEMOLIÇOES                   

2.1 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 
vazado, incluindo revestimento m³ R$ 53,56 14,14 14,14 

 R$                 
757,24  

 R$                 
757,24  0,00 

 R$                
-    - 

2.2 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral m² R$ 2,93 0,00 186,60  R$              -     R$     546,25  186,60  R$  546,25  ADITAMENTO 
SUB-TOTAL R$           757,24 R$    1.303,48  R$    546,25  

3   CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA                   

3.1 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m R$ 49,88 50,00 48,00  R$ 2.494,17   R$    2.394,40  -2,00  R$   (99,77) ESTORNO 

3.2 06.01.040 Escavação manual em solo brejoso em campo aberto m³ R$ 43,21 0,00 16,21 
 R$                         
-    

 R$                 
700,28  16,21 

 R$        
700,28  ADITAMENTO 

3.3 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ R$ 12,92 0,00 16,21  R$                          R$                 16,21  R$        ADITAMENTO 
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-    209,41  209,41  

3.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² R$ 57,72 24,00 32,41 
 R$              
1.385,24  

 R$              
1.870,77  8,41 

 R$        
485,53  ADITAMENTO 

3.5 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa kg R$ 5,49 470,40 583,42 
 R$              
2.582,95  

 R$              
3.203,52  113,02 

 R$        
620,57  ADITAMENTO 

3.6 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa m³ 
R$ 

305,23 6,72 6,48 
 R$              
2.051,17  

 R$              
1.978,65  -0,24 

 R$         
(72,52) ESTORNO 

3.7 14.01.050 
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 
39 cm - classe A m2 R$ 60,07 51,00 53,30 

 R$              
3.063,74  

 R$              
3.201,67  2,30 

 R$        
137,93  ADITAMENTO 

3.8 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa m2 R$ 10,90 102,00 24,13 

 R$              
1.111,54  

 R$                 
262,99  -77,87 

 R$       
(848,55) ESTORNO 

3.9 14.10.111 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 
cm - classe C m2 R$ 49,84 187,00 107,26 

 R$              
9.320,28  

 R$              
5.345,95  -79,74 

 R$    
(3.974,33) ESTORNO 

3.10 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 
R$ 

1.043,17 4,70 1,22 
 R$              
4.907,06  

 R$              
1.273,59  -3,48 

 R$    
(3.633,47) ESTORNO 

3.11 17.02.020 Chapisco m2 R$ 4,46 374,00 173,44 
 R$              
1.666,59  

 R$                 
772,87  -200,56 

 R$       
(893,72) ESTORNO 

3.12 17.02.220 Reboco m2 R$ 8,50 374,00 160,56 
 R$              
3.179,16  

 R$              
1.364,80  -213,44 

 R$    
(1.814,37) ESTORNO 

3.13 
FDE 

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD m2 R$ 24,23 374,00   
 R$              
9.063,33  

 R$                        
-    -374,00 

 R$    
(9.063,33) ESTORNO 

3.14 33.03.040 Caiação em massa m2 R$ 8,28 0,00 321,11 
 R$                         
-    

 R$              
2.658,67  321,11 

 R$     
2.658,67  ADITAMENTO 

SUB-TOTAL R$     40.825,24 R$  25.237,58  
R$ 

(15.587,66)  
4   CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS                    

4.1 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m R$ 49,88 40,00 27,50 
 R$              
1.995,33  

 R$              
1.371,79  -12,50 

 R$       
(623,54) ESTORNO 

4.2 06.01.040 Escavação manual em solo brejoso em campo aberto m³ R$ 43,21 0,00 27,93 
 R$                         
-    

 R$              
1.207,07  27,93 

 R$     
1.207,07  ADITAMENTO 

4.3 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ R$ 12,92 0,00 27,93 
 R$                         
-    

 R$                 
360,96  27,93 

 R$        
360,96  ADITAMENTO 

4.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² R$ 57,72 18,00 76,60 
 R$              
1.038,93  

 R$              
4.421,24  58,60 

 R$     
3.382,30  ADITAMENTO 

4.5 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa kg R$ 5,49 313,60 313,60 
 R$              
1.721,97  

 R$              
1.721,97  0,00 

 R$                
-    - 
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4.6 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa m³ 
R$ 

305,23 4,48 20,26 
 R$              
1.367,45  

 R$              
6.184,05  15,78 

 R$     
4.816,60  ADITAMENTO 

4.7 14.01.050 
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 
39 cm - classe A m2 R$ 60,07 60,47 66,72 

 R$              
3.632,63  

 R$              
4.008,09  6,25 

 R$        
375,46  ADITAMENTO 

4.8 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa m2 R$ 10,90 62,47 62,47 

 R$                 
680,76  

 R$                 
680,76  0,00 

 R$                
-    - 

4.9 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 
R$ 

125,46 0,00 75,51   
 R$              
9.473,60  75,51 

 R$     
9.473,60  ADITAMENTO 

4.10 14.10.111 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 
cm - classe C m2 R$ 49,84 164,99 234,48 

 R$              
8.223,10  

 R$            
11.686,74  69,49 

 R$     
3.463,63  ADITAMENTO 

4.11 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 
R$ 

1.043,17 8,96 2,17 
 R$              
9.346,78  

 R$              
2.263,92  -6,79 

 R$    
(7.082,86) ESTORNO 

4.12 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ R$ 41,35 32,54 0,00 
 R$              
1.345,61  

 R$                        
-    -32,54 

 R$    
(1.345,61) ESTORNO 

4.13 11.04.020 
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg 
cimento / m³ m³ 

R$ 
213,87 5,42 5,42 

 R$              
1.159,94  

 R$              
1.159,19  0,00 

 R$           
(0,75) ESTORNO 

4.14 
FDE 

13.02.100 

CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 
3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO 
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE m2 R$ 56,75 146,53 146,53 

 R$              
8.314,71  

 R$              
8.314,71  0,00 

 R$                
-    - 

4.15 
18.11.042 

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, 
tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 
industrializada m² R$ 70,74 0,00 37,80   

 R$              
2.673,87  37,80 

 R$     
2.673,87  ADITAMENTO 

4.16 
FDE 

13.05.100 
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM 
(MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M R$ 10,52 93,00 93,00 

 R$                 
978,64  

 R$                 
978,64  0,00 

 R$                
-    - 

4.17 17.02.020 Chapisco m2 R$ 4,46 225,46 352,58 
 R$              
1.004,66  

 R$              
1.571,14  127,12 

 R$        
566,48  ADITAMENTO 

4.18 17.02.220 Reboco m2 R$ 8,50 225,46 352,58 
 R$              
1.916,48  

 R$              
2.997,08  127,12 

 R$     
1.080,61  ADITAMENTO 

4.19 13.01.020 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 
12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa m2 R$ 86,78 124,00 0,00 

 R$            
10.760,52  

 R$                        
-    -124,00 

 R$  
(10.760,52) ESTORNO 

4.20 13.01.040 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 
16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa m² 

R$ 
102,22 0,00 108,47 

 R$                         
-    

 R$            
11.087,53  108,47 

 R$   
11.087,53  ADITAMENTO 
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4.21 
FDE 

15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA M2 R$ 34,67 329,97 705,16 
 R$            
11.440,66  

 R$            
24.448,95  375,19 

 R$   
13.008,30  ADITAMENTO 

4.22 
SINAPI 
38192 

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, 
BASE E27 (127/220 V) UNID R$ 76,57 11,00 11,00 

 R$                 
842,24  

 R$                 
842,24  0,00 

 R$                
-    - 

4.23 41.07.450 
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 
de 25 W - 110 ou 220 V UNID R$ 14,16 2,00 2,00 

 R$                   
28,32  

 R$                   
28,32  0,00 

 R$                
-    - 

4.24 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² R$ 66,12 0,00 108,47 
 R$                         
-    

 R$              
7.171,70  108,47 

 R$     
7.171,70  ADITAMENTO 

4.25 15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m2 R$ 57,04 124,00 0,00 
 R$              
7.073,29  

 R$                        
-    -124,00 

 R$    
(7.073,29) ESTORNO 

4.26 15.01.110 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - 
vãos até 7,00 m m2 R$ 67,60 0,00 124,00   

 R$              
8.382,70  124,00 

 R$     
8.382,70  ADITAMENTO 

4.27 16.03.010 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - 
perfil ondulado de 6 mm m2 R$ 35,78 124,00 124,00 

 R$              
4.436,19  

 R$              
4.436,19  0,00 

 R$                
-    - 

4.28 39.26.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases M R$ 3,55 632,30 632,30 

 R$              
2.243,41  

 R$              
2.243,41  0,00 

 R$                
-    - 

4.29 
FDE 

05.81.005 
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 
72X210CM UNID 

R$ 
210,57 2,00 2,00 

 R$                 
421,14  

 R$                 
421,14  0,00 

 R$                
-    - 

4.30 
FDE 

05.81.006 
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 
82X210CM UNID 

R$ 
216,27 4,00 4,00 

 R$                 
865,10  

 R$                 
865,10  0,00 

 R$                
-    - 

4.31 
FDE 

05.81.007 
PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 
92X210CM UNID 

R$ 
228,72     

 R$                         
-    

 R$                        
-    0,00 

 R$                
-    - 

4.32 
FDE 

05.80.020   
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM 
BANDEIRA CJ 

R$ 
182,40 0,00 6,00 

 R$                         
-    

 R$              
1.094,41  6,00 

 R$     
1.094,41  ADITAMENTO 

4.33 05.80.080 
DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E 
BOLA DE LATAO JG R$ 20,71 6,00 6,00 

 R$                 
124,24  

 R$                 
124,24  0,00 

 R$                
-    - 

4.34 05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 
R$ 

198,08 6,00 6,00 
 R$              
1.188,45  

 R$              
1.188,45  0,00 

 R$                
-    - 

4.35 44.01.800 
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa 
- 6 litros cj 

R$ 
475,80 2,00 2,00 

 R$                 
951,61  

 R$                 
951,61  0,00 

 R$                
-    - 

4.36 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UNID R$ 30,00 2,00 2,00 
 R$                   
60,00  

 R$                   
60,00  0,00 

 R$                
-    - 

4.37 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UNID 
R$ 

217,69 2,00 2,00 
 R$                 
435,37  

 R$                 
435,37  0,00 

 R$                
-    - 

4.38 44.03.460 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ UNID R$ 48,71 2,00 2,00 
 R$                   
97,42  

 R$                   
97,42  0,00 

 R$                
-    - 
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4.39 
FDE 

16.19.099 SERVIÇOS - HIDRÁULICA MV 
R$ 

387,74 2,00 2,00 
 R$                 
775,47  

 R$                 
775,47  0,00 

 R$                
-    - 

4.40 
FDE 

16.20.099 SERVICOS - ELETRICA MV 
R$ 

388,59 4,00 4,00 
 R$              
1.554,34  

 R$              
1.554,34  0,00 

 R$                
-    - 

4.41 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj R$ 17,39 12,00 12,00 
 R$                 
208,70  

 R$                 
208,70  0,00 

 R$                
-    - 

4.42 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj R$ 16,34 4,00 4,00 
 R$                   
65,34  

 R$                   
65,34  0,00 

 R$                
-    - 

4.43 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj R$ 24,52 2,00 2,00 
 R$                   
49,04  

 R$                   
49,04  0,00 

 R$                
-    - 

4.44 25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial m² 
R$ 

301,79 22,40 22,40 
 R$              
6.760,14  

 R$              
6.760,14  0,00 

 R$                
-    - 

4.45 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m² R$ 86,22 8,00 8,00 
 R$                 
689,75  

 R$                 
689,75  0,00 

 R$                
-    - 

SUB-TOTAL R$      93.797,74 R$135.056,39  R$41.258,65  
5   RECUPERAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO - SALA 01                   

5.1 08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto m³  R$ 32,24 1,80 1,80 
 R$                   
58,03  

 R$                   
58,03  0,00 

 R$                
-    - 

5.2 
01.23.100 

Demolição de concreto armado com preservação de 
armadura, para 
reforço e recuperação estrutural m³ 

R$ 
334,74 0,59 0,59 

 R$                 
196,83  

 R$                 
196,83  0,00 

 R$                
-    - 

5.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa kg R$ 5,49 47,04 47,04 
 R$                 
258,30  

 R$                 
258,30  0,00 

 R$                
-    - 

5.4 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente m2 R$ 99,61 5,39 5,39 
 R$                 
536,89  

 R$                 
536,89  0,00 

 R$                
-    - 

5.5 11.03.140 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30,0 Mpa m³ 
R$ 

337,68 0,59 0,59 
 R$                 
198,56  

 R$                 
198,56  0,00 

 R$                
-    - 

5.6 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura m³ R$ 77,89 0,59 0,59 

 R$                   
45,80  

 R$                   
45,80  0,00 

 R$                
-    - 

SUB-TOTAL  R$              
1.294,39  

 R$              
1.294,39    

 R$                
-      

6   PISO CERÂMICO INTERNO                   

6.1 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a 
base M2 R$ 8,03 371,00 371,00 

 R$              
2.977,37  

 R$              
2.977,37  0,00 

 R$                
-    - 

6.2 
FDE 

13.01.017 
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 
ESP=2,50CM M2 R$ 25,51 371,00 371,00 

 R$              
9.463,65  

 R$              
9.463,65  0,00 

 R$                
-    - 
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6.3 
FDE 

13.02.100  
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 
3% A 8% PEI 4/5 
COEF.ATRITO M2 R$ 56,75 371,00 371,00 

 R$            
21.052,77  

 R$            
21.052,77  0,00 

 R$                
-    - 

6.4 
18.11.042 

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, 
tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 
industrializada m² R$ 70,74 0,00 175,98   

 R$            
12.448,36  175,98 

 R$   
12.448,36  ADITAMENTO 

6.5 

FDE 
13.05.100 

RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM 
(MONOQUEIMA) USO 
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M R$ 10,52 229,99 229,99 

 R$              
2.420,18  

 R$              
2.420,18  0,00 

 R$                
-    - 

SUB-TOTAL  R$            
35.913,97  

 R$            
48.362,33    

 R$   
12.448,36    

7   TROCA DE PORTAS                   

7.1 
FDE 

05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS 

UNID R$ 10,71 20,00 20,00 
 R$                 
214,20  

 R$                 
214,20  0,00 

 R$                
-    - 

7.2 
FDE 

05.60.005 
RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE 
MADEIRA UNID R$ 46,44 18,00 18,00 

 R$                 
835,99  

 R$                 
835,99  0,00 

 R$                
-    - 

7.3 
FDE 

05.60.060 RETIRADA DE DOBRADIÇAS UNID R$ 4,28 54,00 54,00 
 R$                 
231,34  

 R$                 
231,34  0,00 

 R$                
-    - 

7.4 
FDE 

05.81.005 
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 
72X210CM UNID 

R$ 
210,57 5,00 5,00 

 R$              
1.052,85  

 R$              
1.052,85  0,00 

 R$                
-    - 

7.5 
FDE 

05.81.006 
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 
82X210CM UNID 

R$ 
216,27 11,00 11,00 

 R$              
2.379,01  

 R$              
2.379,01  0,00 

 R$                
-    - 

7.6 
FDE 

05.81.007 
PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 
92X210CM UNID 

R$ 
228,72 2,00 4,00 

 R$                 
457,44  

 R$                 
914,87  2,00 

 R$        
457,44  ADITAMENTO 

7.7 
FDE 

05.80.020 
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM 
BANDEIRA CJ 

R$ 
182,40 0,00 20,00 

 R$                         
-    

 R$              
3.648,03  20,00 

 R$     
3.648,03  ADITAMENTO 

7.8 
FDE 

05.80.080 
DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E 
BOLA DE LATAO JG R$ 20,71 18,00 18,00 

 R$                 
372,71  

 R$                 
372,71  0,00 

 R$                
-    - 

7.9 
FDE 

05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 
R$ 

198,08 18,00 18,00 
 R$              
3.565,36  

 R$              
3.565,36  0,00 

 R$                
-    - 

SUB-TOTAL  R$              
9.108,90  

 R$            
13.214,36    

 R$     
4.105,47    

8   RECONSTRUÇÃO DO TELHADO                   

8.1 15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas 
m2 R$ 57,04 379,80 100,00 

 R$            
21.664,81  

 R$              
5.704,27  -279,80 

 R$  
(15.960,54) ESTORNO 

8.2 16.03.010 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - 
perfil ondulado de 6 mm m2 R$ 35,78 379,80 100,00 

 R$            
13.587,63  

 R$              
3.577,58  -279,80 

 R$  
(10.010,06) ESTORNO 
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8.3 16.33.020 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 
m M R$ 49,84 96,60 0,00 

 R$              
4.814,11  

 R$                        
-    -96,60 

 R$    
(4.814,11) ESTORNO 

  16.33.040 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 
m m R$ 85,13 0,00 103,18   

 R$              
8.784,11  103,18 

 R$     
8.784,11  ADITAMENTO 

8.4 
FDE 

08.09.064 
TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 
INCL CONEXÕES M 

R$ 
101,25 25,60 25,60 

 R$              
2.592,05  

 R$              
2.592,05  0,00 

 R$                
-    - 

8.5 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto 
barro m² R$ 5,37 0,00 80,00 

 R$                         
-    

 R$                 
429,93  80,00 

 R$        
429,93  ADITAMENTO 

8.6 16.40.140 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil 
ondulado m² R$ 13,42 0,00 80,00 

 R$                         
-    

 R$              
1.073,95  80,00 

 R$     
1.073,95  ADITAMENTO 

8.7 55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento - Telhado m² R$ 5,83 0,00 379,80 
 R$                         
-    

 R$              
2.215,33  379,80 

 R$     
2.215,33  ADITAMENTO 

8.8 04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil 
qualquer m² R$ 8,94 0,00 80,00 

 R$                         
-    

 R$                 
714,80  80,00 

 R$        
714,80  ADITAMENTO 

SUB-TOTAL  R$            
42.658,61  

 R$            
25.092,02    

 R$  
(17.566,59)   

9   PORTÃO E GRADIL E GRADE DE PROTEÇÃO                   

9.1 
FDE 

06.02.063 
PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO 

m2 
R$ 

996,59 21,24 21,84 
 R$            
21.167,59  

 R$            
21.765,55  0,60 

 R$        
597,95  ADITAMENTO 

9.2 
FDE 

16.01.021 
FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL 
ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) M 

R$ 
667,56 46,51 24,53 

 R$            
31.048,42  

 R$            
16.375,36  -21,98 

 R$  
(14.673,07) ESTORNO 

9.3 
FDE 

06.03.032 
GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" 
MALHA 15CM X15CM m2 

R$ 
397,83 37,00 37,00 

 R$            
14.719,54  

 R$            
14.719,54  0,00 

 R$                
-    - 

SUB-TOTAL  R$            
66.935,56  

 R$            
52.860,45    

 R$  
(14.075,11)   

10   REFORMA - INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS                   

10.1 

FDE 
09.64.006 

RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS 
E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC 

UNID R$ 2,77 35,00 35,00 
 R$                   
96,99  

 R$                   
96,99  0,00 

 R$                
-    - 

10.2 
41.20.080 

Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, 
com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta 

UNID R$ 8,00 34,00 34,00 
 R$                 
272,14  

 R$                 
272,14  0,00 

 R$                
-    - 

10.3 
SINAPI 
38192 

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, 
BASE E27 (127/220 V) UNID R$ 76,57 34,00 34,00 

 R$              
2.603,29  

 R$              
2.603,29  0,00 

 R$                
-    - 

10.4 39.26.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases M R$ 3,55 500,00 500,00 

 R$              
1.774,00  

 R$              
1.774,00  0,00 

 R$                
-    - 
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10.5 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj R$ 17,39 10,00 10,00 
 R$                 
173,92  

 R$                 
173,92  0,00 

 R$                
-    - 

10.6 
FDE 

16.20.099 
SERVICOS - ELETRICA 

MV 
R$ 

387,74 3,00 3,00 
 R$              
1.163,21  

 R$              
1.163,21  0,00 

 R$                
-    - 

SUB-TOTAL  R$              
6.083,54  

 R$              
6.083,54    

 R$                
-      

11   REFORMA DOS BANHEIROS                   

11.1 
FDE 

08.80.032 
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU 
BANCADA UNID R$ 84,38 2,00 2,00 

 R$                 
168,76  

 R$                 
168,76  0,00 

 R$                
-    - 

11.2 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UNID R$ 8,70 8,00 8,00 
 R$                   
69,61  

 R$                   
69,61  0,00 

 R$                
-    - 

11.3 
FDE 

14.30.040 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA m² 
R$ 

409,84 20,09 20,09 
 R$              
8.231,80  

 R$              
8.231,80  0,00 

 R$                
-    - 

11.4 04.03.001 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 
cm - classe C m2 R$ 49,84 13,97 13,97 

 R$                 
696,03  

 R$                 
696,03  0,00 

 R$                
-    - 

11.5 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa 
- 6 litros cJ 

R$ 
475,80 3,00 3,00 

 R$              
1.427,41  

 R$              
1.427,41  0,00 

 R$                
-    - 

11.6 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UNID R$ 30,00 5,00 5,00 
 R$                 
150,00  

 R$                 
150,00  0,00 

 R$                
-    - 

11.7 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UNID 
R$ 

217,69 2,00 2,00 
 R$                 
435,37  

 R$                 
435,37  0,00 

 R$                
-    - 

11.8 44.03.460 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ 
UNID R$ 48,71 2,00 2,00 

 R$                   
97,42  

 R$                   
97,42  0,00 

 R$                
-    - 

11.9 
FDE 

16.19.099 SERVIÇOS - HIDRÁULICA MV 
R$ 

387,74 2,00 2,00 
 R$                 
775,47  

 R$                 
775,47  0,00 

 R$                
-    - 

11.10 30.01.030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm UNID 

R$ 
135,24 3,00 3,00 

 R$                 
405,71  

 R$                 
405,71  0,00 

 R$                
-    - 

11.11 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade 
reduzida - 6 litros UNID 

R$ 
514,89 2,00 2,00 

 R$              
1.029,79  

 R$              
1.029,79  0,00 

 R$                
-    - 

11.12 
FDE 

08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UNID R$ 
357,37 0,00 2,00 

 R$                         
-    

 R$                 
714,75  2,00 

 R$        
714,75  ADITAMENTO 

SUB-TOTAL  R$            
13.487,37  

 R$            
14.202,12    

 R$        
714,75    

12   REFORMA DA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO                   

12.1 44.02.060 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm 
m² R$984,03 5,15 1,47  R$      5.067,77   R$   1.446,53  -3,68 

 R$    
(3.621,24) ESTORNO 
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12.2 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 
cm - classe C m² R$ 49,84 4,80 4,80  R$         239,24   R$       239,24  0,00 

 R$                
-    - 

12.3 11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg 
cimento / m³ m³ R$213,87 0,48 0,48  R$         102,66   R$       102,66  0,00 

 R$                
-    - 

12.4 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 
m² R$121,29 0,96 0,96  R$         116,44   R$       116,44  0,00 

 R$                
-    - 

12.5 
FDE 

16.19.099 
SERVIÇOS - HIDRÁULICA 

MV R$387,74 2,00 2,00  R$          775,47   R$     775,47  0,00 
 R$                
-    - 

12.6 44.03.390 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 
cromado, DN= 1/2´ UNID R$ 35,60 2,00 2,00  R$           71,19   R$       71,19  0,00 

 R$                
-    - 

SUB-TOTAL R$  6.372,77 R$    2.751,53  
R$ 

(3.621,24)  

13   REFORMA E EXECUÇÃO DE LOUSAS                   

13.1 
FDE 

15.80.047 
PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE 
MASSA M2 R$ 13,74 30,98 30,98  R$         425,85   R$       425,85  0,00  R$        -    - 

13.2 
FDE 

05.80.047 
QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO 

M2 R$224,78 14,30 14,30  R$      3.214,39   R$    3.214,39  0,00  R$        -    - 

13.3 
FDE 

05.80.038 
GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM 

M R$ 8,55 88,02 88,02  R$       752,66   R$       752,66  0,00  R$       -    - 

13.4 
FDE 

05.80.041 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M R$145,35 33,27 33,27  R$    4.835,79   R$    4.835,79  0,00  R$      -    - 

13.5 
FDE 

23.08.020 PECAS DE MADEIRA MACICA M3 
R$ 

3.863,96   1,07  R$          -     R$    4.130,76  1,07  R$ 4.130,76  ADITAMENTO 
SUB-TOTAL R$   9.228,69 R$ 13.359,45  R$ 4.130,76  

14   PINTURA INTERNA E EXTERNA                   

14.1 FDE 
15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA M2 R$ 34,67 815,54 815,54 R$   28.276,13 R$ 28.276,13 0,00 R$      - - 

SUB-TOTAL R$  28.276,13 R$  28.276,13  R$       -  
15   EXECUÇÃO DE DRENAGEM                   

15.1 

SINAPI 
94272 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM 
ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M R$ 63,41 32,00 32,00  R$     2.029,12   R$    2.029,12  0,00  R$     -    - 

15.2 49.12.010 BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA DE UNID R$ 4,00 4,00  R$        8.280,08   R$    8.280,08  0,00  R$            -    - 
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CONCRETO 2.070,02 

15.3 06.01.040 Escavação manual em solo brejoso em campo aberto m³ R$ 43,21 0,00 52,94  R$                   -     R$    2.287,61  52,94 
 R$     
2.287,61  ADITAMENTO 

15.4 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ R$ 12,92 0,00 52,94  R$                   -     R$      684,08  52,94 
 R$        
684,08  ADITAMENTO 

15.5 
TPU 

24.16.08.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 M R$197,23 112,00 29,41  R$      22.090,21   R$   5.800,86  -82,59 
 R$  
(16.289,35) ESTORNO 

15.6 
TPU 

24.16.12.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 M R$314,72 16,00 0,00  R$       5.035,54   R$       -    -16,00 
 R$ 
(5.035,54) ESTORNO 

15.7 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$112,04 1,83 1,83  R$          205,31   R$      205,31  0,00  R$            -    - 

15.8 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa m³ R$305,23 5,67 5,67  R$       1.729,15   R$    1.729,15  0,00  R$            -    - 

15.9 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 
39 cm - classe A m2 R$ 60,07 3,52 3,52  R$          211,46   R$       211,46  0,00  R$            -    - 

15.10 
FDE 

16.05.044 
TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ 
CANALETA (25CM) 

M 
R$296,76 6,00 6,00  R$       1.780,56   R$    1.780,56  0,00  R$            -    - 

15.11 
FDE 

08.10.049 
RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC 
CROMADO 

UNID 
R$ 62,97 2,00 2,00  R$          125,94   R$       125,94  0,00  R$             -    - 

15.12 
FDE 

08.10.045 
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA 
PVC CROMADO 

UNID 
R$ 75,48 4,00 4,00  R$           301,92   R$       301,92  0,00  R$            -    - 

15.13 46.05.040 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 
150 mm, inclusive conexões 

M 
R$ 41,13 63,00 63,00  R$       2.591,16   R$   2.591,16  0,00  R$            -    - 

15.14 
FDE 

16.19.099 SERVIÇOS - HIDRÁULICA MV R$387,74 1,00 1,00  R$           387,74   R$       387,74  0,00  R$             -    - 

SUB-TOTAL R$     44.768,18 R$  26.414,98  
R$ 

(18.353,20)  
16   EXECUÇÃO DE PISO EXTERNO                   

16.1 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ R$ 12,49 179,74 179,74 R$         2.245,25 R$     2.245,25 0,00 R$            - - 

16.2 07.12.010 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, 
sem fornecimento de solo em áreas fechadas m³ R$ 9,47 179,74 179,74 R$         1.702,44 R$     1.702,44 0,00 R$            - - 

16.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$112,04 1,83 1,83 R$            205,31 R$        205,31 0,00 R$             - - 
16.4 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa m³ R$305,23 3,67 3,67 R$        1.118,68 R$     1.118,68 0,00 R$             - - 

16.5 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento m³ R$ 56,39 3,67 3,67 R$            206,66 R$        206,66 0,00 R$             - - 

16.6 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície M2 R$ 15,22 299,56 0,00 R$         4.558,20 R$        - -299,56 R$ 

(4.558,20) ESTORNO 
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SUB-TOTAL R$      10.036,55 R$    5.478,35  

R$ 
(4.558,20)  

17   CONSTRUÇÃO DAS LIXEIRAS                   

17.1 FDE 
16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UNID R$ 

4.299,72 1,00 1,00 R$        4.299,72 R$    4.299,72 0,00 R$            - - 

SUB-TOTAL R$        4.299,72 R$    4.299,72  R$  
18   Fossa Séptica                    

18.1 49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - 
capacidade 19 litros UNID R$239,92 0,00 1,00 R$                   - R$       239,92 1,00 R$    239,92 ADITAMENTO 

18.2 FDE 
16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UNID R$512,53 0,00 3,00 R$                   - R$    1.537,60 3,00 R$ 1.537,60 ADITAMENTO 

18.3 FDE 
16.08.050 FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M UNID R$ 

4.785,76 0,00 1,00 R$                   - R$    4.785,76 1,00 R$  4.785,76 ADITAMENTO 

18.4 FDE 
16.08.034 FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M UNID R$ 

3.994,49 0,00 1,00 R$                    - R$    3.994,49 1,00 R$  3.994,49 ADITAMENTO 

  R$  10.557,77  R$10.557,77  
  TOTAL GERAL     R$    414.880,20 R$414.880,20  R$  

            OBSERVAÇÕES: OS ITENS EM GRIFADOS EM AZUL, SÃO SERVIÇOS QUE NÃO ESTAVAM PREVISTOS EM CONTRATO, 
SENDO ADICIONADOS COM O DESCONTO DE 15% APRESENTADO PELA EMPRESA NA LICITAÇÃO EM SEU VALOR 
UNITÁRIO.    

DIFERENÇA CONTRATUAL: - 0,00% 

      

    
VALOR DO CONTRATO R$                            414.880,20 

 

    

VALOR MÁX. 
DE ADIT. (50%)   R$                           207.440,10 

 

      

VALOR DE 
ADIÇÃO / 
SUPRESSÃO   

R$                                            - 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

T E R M O    D E    C I Ê N C I A    E    D E    N O T I F I C A Ç Ã O 
 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA 
Contratada: LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA 
Contrato Nº (de Origem): 065/2018 - Data da Assinatura: 22/10/2018 
1º Termo Aditivo ao Contrato n°: 065/2018 – Data da Assinatura: 25/01/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO A SEREM REALIZADAS NA EMEIF BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO, LOCALIZADA NA ESTRADA DO 
GUARAÚ – BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO, NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP. 
 
Advogado (s): Contratante: GIULIANO NORBERTO FOGAÇA – OAB/SP Nº 314.749 e  
 
Contratada: 
_________________________________________________________________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente 
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando no processo. 
 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber. 
 

LOCAL e DATA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA 25/01/2019  
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 

Nome: DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF: 214.332.578-90 RG: 30.436.386-8 
Data de Nascimento: 17/10/1978 
Endereço residencial completo: Rua Babaçu, nº 72, Bairro Botujuru, Jacupiranga/SP 
E-mail institucional: prefeita@jacupiranga.sp.gov.br 
E-mail pessoal: dcvolpini@hotmail.com 
Telefone(s): (13) 3864-6400 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 
 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF: 214.332.578-90 RG: 30.436.386-8 
Data de Nascimento: 17/10/1978 
Endereço residencial completo: Rua Babaçu, nº 72 - Bairro Botujuru - Jacupiranga/SP 
E-mail institucional: prefeita@jacupiranga.sp.gov.br 
E-mail pessoal: dcvolpini@hotmail.com 
Telefone(s): (13) 3864-6400 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 
 

Pela CONTRATADA:  
Nome: KAYQUE JANETA SOARES 
Cargo: Diretor 
CPF: 388.524.308-30 - RG: 48.292.489-5 
Data de Nascimento: 01/11/1992 
Endereço residencial completo: Rua Seis, 222 – jardim Paulistano – Registro/SP CEP: 11.900-000 
E-mail institucional: administração@limasoaresengenharia.com.br 
E-mail pessoal: kayque@limasoaresengenharia.com.br 
Telefone(s): (13) 3821-6373 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 
Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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