



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400

Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

Obra: Reforma com construção de infraestrutura da praça Onofre Pinto, no município de Jacupiranga	Referência: SINAPI ND 03/23 / SINAPI INSUMOS / CDHU SD 189
Local: Avenida 23 de Junho - Bairro Vila Elias	
Data: 09/05/2023	BDI 19,98%

Item	Descrição	Subtotal	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	Serviços Preliminares	R\$ 16.369,50	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
2	Demolição e Retiradas de Situação Existente	R\$ -												
3	Serviços de Terraplanagem e Aterro	R\$ 629,29		100,00%										
4	Serviços de Infraestrutura e Instalações	R\$ 9.843,49		50,00%	25,00%	25,00%								
5	Execução de Pisos	R\$ 123.991,69				50,00%	15,00%	15,00%	10,00%				10,00%	
6	Instalações elétricas	R\$ 48.613,72					100,00%							
7	Equipamentos	R\$ 5.376,40							50,00%	50,00%				
8	Execução de Portal	R\$ 15.446,07								100,00%				
9	Execução de Palco	R\$ 114.773,78								50,00%	50,00%			
10	Execução de Pintura	R\$ 3.916,35									50,00%	25,00%	25,00%	
TOTAL GERAL		R\$ 338.960,29												
			0,40%	2,04%	1,13%	19,42%	20,23%	5,89%	4,85%	22,68%	17,33%	0,98%	4,35%	0,70%
			100,00%	2,44%	20,55%	26,12%	27,53%	18,31%	5,05%					
VALOR NO PERÍODO			R\$ 8.270,63	R\$ 69.656,34	R\$ 88.536,43	R\$ 93.315,77	R\$ 62.063,63	R\$ 17.117,49						
VALOR ACUMULADO			R\$ 8.270,63	R\$ 77.926,97	R\$ 166.463,40	R\$ 259.779,17	R\$ 321.842,80	R\$ 338.960,29						

JACUPIRANGA 22 DE MAIO DE 2023