



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400

Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

Obra: Construção de Ponte no Bairro Vila Josefa

Local: Estrada do Bairro Vila Josefa - Ribeirão Areia Branca

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	SUBTOTAL	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	total
1.	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 45.358,34	76,95%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	100,00%
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 128.821,77	30,00%	40,00%	30,00%				100,00%
3.	MESOESTRUTURA	R\$ 228.061,55		20,00%	30,00%	50,00%			100,00%
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ 232.254,30				30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
5.	GUARDA CORPO	R\$ 23.288,08						100,00%	100,00%
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 54.913,43						100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 712.697,47							
	Período		R\$ 73.549,77	R\$ 99.232,04	R\$ 109.156,02	R\$ 185.798,08	R\$ 118.218,17	R\$ 126.743,39	
	Acumulado		R\$ 73.549,77	R\$ 172.781,81	R\$ 281.937,83	R\$ 467.735,91	R\$ 585.954,08	R\$ 712.697,47	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BF9-891C-2F77-E35D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO VITOR DOMINGUES CORDEIRO (CPF 407.XXX.XXX-42) em 05/07/2023 15:28:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/7BF9-891C-2F77-E35D>