



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

FUNDAÇÃO: 12/07/1.999

CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04

RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP

CEP 11940 - 000

TEL: (13) 3864 - 2446

E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br

SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>

Ofício N.º 044 / 2.023

Jacupiranga, 21 de agosto de 2.023

Assunto: Repasse Financeiro – Indicação de Emenda Parlamentar R\$ 150.000,00

Departamento Municipal de Saúde

Prezado Prefeito

Pelo presente estamos encaminhando para apreciação de Vossa Senhoria, em anexo, os documentos referentes à continuidade na construção da Quadra Coberta da Entidade.

Segue o Plano de Trabalho, Planilha Orçamentaria, Cronograma, Planta do Projeto Arquitetônico e 3 Orçamentos.

Atenciosamente,


Márcio Nunes de Oliveira
Presidente
RG
CPF
APAE de JACUPIRANGA

Ilmo Sr.º.

Roberto Carlos Garcia

Prefeito Municipal de Jacupiranga
Jacupiranga - SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

FUNDAÇÃO: 12/07/1.999

CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04

RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP

CEP 11940 - 000

TEL: (13) 3864 - 2446

E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br

SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>

PLANO DE TRABALHO

2.023



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA**

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04****RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP****CEP 11940 - 000****TEL: (13) 3864 - 2446****E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br****SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>****PLANO DE TRABALHO 2.023 – PROJETO “ Quadra Coberta da APAE ”****1) - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/EXECUTOR:**Instituição Proponente: **A.P.A.E. de Jacupiranga**CNPJ: **03.347.264/0001 - 04**Endereço: **Rua Miguel Archanjo de Camargo, 39 – Vila Elias;**Cidade: **Jacupiranga**UF: **SP**CEP: **11940-000**DDD/FONE:
(13) 3864 2446Endereço Eletrônico: **apaedejacupiranga@bol.com.br**

Conta Corrente:

Banco:

Agência:

Praça de Pagto
Jacupiranga**2) - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE:**Nome do Responsável Legal: **Marcio Nunes de Oliveira**

CPF:

Carteira de Identidade / Órgão Expedidor:

SSP / SPQualificação Completa (nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão):
Brasileiro, Minas Gerais, Casado, Aposentado.E-mail: **apaedejacupiranga@bol.com.br**Período de mandato: **2.022 a 2.024****3) - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:**Projeto (título): **Quadra Coberta da Entidade**Área de atuação: **(x) Gestão / Infraestrutura**Período de Execução - Início: **21/08/2.023**Término: **31/12/2.023**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04**

RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP

CEP 11940 - 000

TEL: (13) 3864 - 2446**E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br****SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>****4) - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:**Nome do responsável pelo plano: **Clayton Aurélio Ferreira**

E-mail:

Telefone: (13)

5) - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto apresentado tem como finalidade a continuidade na construção da quadra coberta da entidade conforme apresentado em planilhas e orçamentos a este processo.

6) - OBJETIVOS:**a) Objetivo Geral:**

Construção da quadra coberta `` continuação ``.

b) Objetivos Específicos:

Serão realizados serviços de instalação de laje pré-fabricada, instalação de concreto usinado no piso e instalação elétrica.

7) - META DE ATENDIMENTO:

Com a construção da quadra coberta, a entidade contará com um espaço multiuso para suas atividades diárias, atendendo cerca de 50 usuários diariamente.

8) - PÚBLICO ALVO:

Pessoas com deficiência e seus familiares.

9) - METODOLOGIA – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO:

1º Etapa: Serviços Preliminares;

2º Etapa: Estrutura (cinta);

3º Etapa: Alvenaria;

4º Etapa: Forro de Gesso;

5º Etapa: Piso;

6º Etapa: Hidráulica – Ar Condicionado;

7º Etapa: Elétrica;

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04**

RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP

CEP 11940 - 000

TEL: (13) 3864 - 2446**E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br****SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>****APAE****10) - SISTEMA DE AVALIAÇÃO:**

O sistema de avaliação do projeto será através de consultas diárias no canteiro de obras, em conjunto com o responsável da empresa contratada, observando os serviços realizados.

11) - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - (R\$) – PREVISÃO:

11.1 – Serviços Preliminares:	R\$ 2.680,68	2,00%
11.2 – Estrutura (cinta):	R\$ 15.112,46	11,28%
11.3 – Alvenaria:	R\$ 61.408,10	45,85%
11.4 – Forro de Gesso:	R\$ 17.554,14	13,11%
11.5 – Piso:	R\$ 24.591,01	18,36%
11.6 – Hidráulica – Ar Condicionado:	R\$ 3.542,34	2,65%
11.7 – Elétrica:	R\$ 9.034,39	6,75%

Total do Orçamento:	R\$ 133.923,12
---------------------	----------------

BDI (30%)	R\$ 16.070,77
-----------	---------------

Total do Orçamento	R\$ 149.993,89
---------------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04****RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP****CEP 11940 - 000****TEL: (13) 3864 - 2446****E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br****SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>****12)- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:**

		Mês/Ano Referencia
	Contra Partida da Entidade	R\$ 0,00
	Repasse – Prefeitura Municipal de Jacupiranga	R\$ 149.993,89
	Total R\$	R\$ 149.993,89
		Agosto / 2.023
		Agosto / 2.023

13)- RESULTADO:

Indicador	Meta	Formas de monitoramento
Os indicadores que seguiremos para avaliar todo o processo do projeto serão: Orçamento, baseados na melhor proposta e na empresa inidônea; - Segurança durante a realização dos serviços; Qualidade tanto da mão de obra como dos materiais utilizados; Cronograma, acompanhamento desde o inicio ate o termino da obra;	Desejamos alcançar com este projeto a construção da quadra coberta, proporcionado um espaço multiuso para os nossos usuários e familiares estarem realizando atividades de lazer, eventos, palestras, etc.	Monitoraremos diariamente o andamento da obra, conforme cronogramas de execução.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04****RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP****CEP 11940 - 000****TEL: (13) 3864 - 2446****E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br****SITE: http: www.apaejacupiranga.org.br****APAE****14) - SUSTENTABILIDADE:**

O conceito de **sustentabilidade** na construção civil é garantir que antes, durante e após as construções, sejam feitas ações que reduzam os impactos ambientais, potencializem a viabilidade econômica e proporcionem uma boa qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Com este conceito nos da APAE de Jacupiranga, procuraremos adequar a realização do projeto com todos os cuidados para que não venha se repetir os erros cometidos anteriormente. Desde um bom planejamento, escolha de uma empresa conceituada e utilização de materiais com qualidades.

15) - DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro ter total ciência de que os recursos liberados para a execução do projeto aqui descrito devem ser direcionados tão somente para as finalidades previstas. O direcionamento para meio diverso, estará sujeito a pena de devolução dos valores, com juros e correção monetária.

Jacupiranga, 21 de agosto de 2.023


Márcio Nunes de Oliveira
Presidente
RC
CPF
APAE de JACUPIRANGA

16) - APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE:**Aprovado**_____
Local e Data_____
Concedente