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TERMO DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL DO CONTRATO Nº 058/2022 

 
 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 058/2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CONVIVÊNCIA, NO BAIRRO 

JARDIM BOTUJURU, CONFORME DEFINIDO NOS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTE DOS ANEXOS DESTE 

EDITAL, QUE DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 077/2022, 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022. 

 

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e três, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUPIRANGA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias, nesta 

cidade de Jacupiranga Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.582.185/0001-90, torna público a 

RESCISÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL DO CONTRATO Nº 058/2022 que tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada para execução de construção da Casa da Convivência, no bairro Jardim Botujuru, 

conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de 

acordo com as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, firmado com a empresa 

JUSTA CONSTRUTORA EIRELI – ME, conforme decisão proferida no Procedimento Administrativo Sancionador n° 

350/2023 descrita a seguir: “Com fundamento no art. 78, IV, da Lei 8.666/93 e do art. 25, Parágrafo Único do Decreto 

Municipal 1.769/19, DECLARO RESCINDIDO o Contrato 058/2022; eis que, a empresa contratada não iniciou a obra. O 

atraso injustificado para o início da obra, pode causar prejuízo irreparável ao município, situação que demanda resposta 

urgente da Prefeitura, no sentido de sanar as irregularidades e os riscos decorrentes da não realização dos serviços, 

evitando assim, a perda do convênio e de recursos dele decorrentes.”. Com isso, mediante a necessidade e urgência em 

solucionar os problemas decorrentes da inexecução contratual, será dado continuidade aos trâmites necessários para 

resolução dos problemas mencionados no Procedimento Administrativo Sancionador n° 350/2023, sendo DECLARADO 

RESCINDIDO o Contrato nº 058/2022. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, em 16 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

DENIS DA SILVA PINTO 
Chefe do Setor de Licitação 


